呼和浩特市妇幼保健院
（呼和浩特市妇女儿童医院）
病房改造方案
一、方案背景与目的
为适配临床诊疗服务需求，优化病房空间利用效率，提升患者住院体验，结合现有病房布局及使用反馈，拟对本院母婴健康服务中心3楼、4楼、5楼，住院部8楼、9楼、10楼、11楼、12楼、13楼、15楼病房实施结构与功能改造，通过调整病房类型（VIP病房、双人间、三人间等）配比，减少低效床位占用，增加双人间供给，实现病房资源的合理化配置。
二、改造范围与内容
[bookmark: _GoBack]本次改造覆盖母婴健康服务中心3楼、4楼、5楼44个病房，改造建筑面积（平方米）约1175.11㎡，预计总投入金额（万元）：664.4万元。住院部住院部8楼、9楼、10楼、11楼、12楼、13楼、15楼病房改造建筑面积（平方米）：11400㎡，预计总投入金额（万元）：1260万元，全院共计改造总建筑面积（平方米）约12575.11㎡，预计总投入金额（万元）：1974.4万元，各楼层具体改造细则如下：
（1）母婴健康服务中心：改造3楼、4楼、5楼44间单人间病房。改造完成后新增床位数：0，减少床位数：0
（2）住院部8楼（产科）：3间家庭化产房（单人间）、6间四人间，总计9间病房。改造完成后新增6间双人间病房，床位减少12张。
（3）住院部9楼（产科）：15间VIP病房（单人间），7间四人间病房，总计22间病房，改造完成后新增7间双人间病房，床位减少14张。
（4）住院部10楼（产科）：11间四人间，总计11间病房，改造完成后新增22间双人间病房，床位减少22张。
（5）住院部10楼（外科）：11个四人间，总计11间病房，改造完成后新增11间双人间病房，床位减少22张。
（6）住院部11楼（妇科）：5间VIP病房（单人间）、17间四人间病房，总计22间病房，改造完成后新增17间双人间病房，床位减少34张。
（7）住院部12楼（儿科）：22间四人间，总计22间病房，改造完成后新增22间双人间病房，床位减少44张。
（8）住院部13楼（儿科）：22间四人间，总计22间病房，改造完成后新增22间双人间病房，床位减少44张。
（9）住院部15楼（内科）：11间四人间，总计11间病房，改造完成后新增22间双人间病房，床位减少22张。
（10）住院部15楼（中医科）：11间四人间，总计11间病房，改造完成后新增22间双人间病房，床位减少22张。


三、改造实施要求
1.空间规划：按改造后病房类型调整隔断、门窗布局，确保单人间、双人间、三人间的使用面积、采光通风符合医院建筑标准，VIP病房与普通病房的功能分区清晰。
2.设施配置：更新病房内防水屋面维修、床具、家具、卫浴、电器、智能化系统等设备更换，适配不同病房类型的服务需求；完善呼叫系统、供氧系统、照明系统的布线与安装，保障医疗功能正常。
3.安全规范：施工过程中严格遵守医院消防、院感要求，划分施工区域与医疗通道，避免影响患者诊疗；改造后相关科室验收，确保符合安全规范。
4.工期安排：分楼层分批次施工，优先改造空置病房，减少对在院患者的影响，整体工期控制在180个工作日内。
四、成本与效益分析
1.改造成本：主要涵盖建材采购、施工人工、设备更新等费用，需提前完成预算核算并报批。
2.效益提升：通过优化病房配比，增加双人间供给，可更好满足患者对私密性、舒适性的需求，提升病房周转率与患者满意度；减少低效床位占用，降低运营管理成本，实现病房资源的高效利用。

五、后续保障
改造完成后，安排专人对病房设施进行定期维护，收集医护人员与患者的使用反馈，及时调整优化病房管理细则，确保改造效果持续发挥。
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